

## Cette semaine: S17

	Relevé de terrain	Bornage	DICT	DROC	Nettoyage	Terrassement	Fondations	Elévation	Charpente	Rampanage	Couverture	Etanchéité
Boruto Uzumaki	En interne S17		En interne	En interne S17 - S18					<b>60</b>	<b>60</b>		
тото тито										<b>6</b> Ø		<b>60</b>
Kakashi Uzumaki		<b></b>							<b>€</b> Ø			60
0000000000		• Ø							<b>60</b>			

	Zinguerie	Menuiserie ext.	Enduit	Couverture (Rives)	Plomberie (desc. chute & vent.)	Isolation	Electricité (Gaine)	Placo	Menuiserie int.	Electricité (Scellement)	Bande placo	Electricité (appareillage)
Boruto Uzumaki						€ Ø						
тото тито		60		60		€ Ø	<b>60</b>				60	
Kakashi Uzumaki												
0000000000											<b>€</b> Ø ■	

	Plomberie (réseaux)	Chauffage (gaine)	Chape	Carrelage	VRD / assainissement	Chauffage (réglage)	Escalier	Menuiserie (finition)	Sol (parquet – moquette)	Electricité (équipement)	Plomberie (équipement)	Finition
Boruto Uzumaki		<b>€</b> Ø ■			<b>€</b> Ø ■				En interne S17			
тото тито		<b>€</b> Ø ■			<b>€</b> Ø ■				<b>60</b>			
Kakashi Uzumaki		€ Ø			<b>€</b> Ø	<b></b>	<b>6</b> Ø		<b>60</b>		<b></b>	<b>6</b>
0000000000												

	Liv. théorique					
Boruto Uzumaki						
тото тито						
Kakashi Uzumaki	<b>90</b>					
0000000000	<b>60</b>					